

ACCIÓN	FECHA	HORA	TIPO ACTIVIDAD	CONSULTORÍA	OPERATIVA	AC. CONSULTORÍA	AC. OPERATIVA	RESUMEN ACTIVIDAD
Inicio de Actividad	8/09/2021	17:00	REUNIÓN OPERATIVA		1.00	0.00	1.00	Consideraciones de diseño
Suspensión de actividad	8/09/2021	18:00						Dudas de proyecto general
Inicio de Actividad	8/09/2021	18:00	CONSULTORÍA	3.30		3.30	1.00	Avalúo de Carga
Suspensión de actividad	8/09/2021	21:15						Predimensionamiento losas
Inicio de Actividad	10/09/2021	16:30	CONSULTORÍA	3.50		6.80	1.00	Avalúo de Carga
Suspensión de actividad	10/09/2021	20:00						Predimensionamiento losas
Inicio de Actividad	15/09/2021	17:35	CONSULTORÍA	1.50		8.30	1.00	Avalúo de Carga
Suspensión de actividad	15/09/2021	19:00						Predimensionamiento losas
Inicio de Actividad	15/09/2021	19:00	REUNIÓN CONSULTORÍA	2.00		10.30	1.00	Parámetros de análisis
Suspensión de actividad	15/09/2021	20:55						Dudas e inquietudes
Retomar Actividad	15/09/2021	20:55:00	CONSULTORÍA	1.40		11.70	1.00	Plantilla SAP2000
Terminación de la actividad	15/09/2021	22:15:00						Inicio de Unifilar
Inicio de Actividad	16/09/2021	15:00	CONSULTORÍA	1.50		13.20	1.00	Análisis de correa de cubierta
Suspensión de actividad	16/09/2021	16:30						
Inicio de Actividad	17/09/2021	16:30	REUNIÓN OPERATIVA		0.80	13.20	1.80	Consideraciones de diseño cubierta
Suspensión de actividad	17/09/2021	17:15						
Inicio de Actividad	17/09/2021	0:00:00	CONSULTORÍA	0.90		14.10	1.80	Unifilar de las 3 secciones de la estructura Csa B
Suspensión de actividad	17/09/2021	0:50:00						Asignación de cargas
Inicio de Actividad	17/09/2021	13:00:00	CONSULTORÍA	5.50		19.60	1.80	Unifilar de las 3 secciones de la estructura Csa B
Suspensión de actividad	17/09/2021	18:30:00						Asignación de cargas
Retomar Actividad	17/09/2021	17:15:00	CONSULTORÍA	3.40		23.00	1.80	Unifilar de las 3 secciones de la estructura Csa B
Terminación de la actividad	17/09/2021	20:35:00						Asignación de cargas
Inicio de Actividad	18/09/2021	17:00:00	OPERATIVA	1.00		24.00	1.80	Solución de dudas y acuerdo respecto análisis de cubierta
Suspensión de actividad	18/09/2021	18:00:00						
Inicio de Actividad	20/09/2021	10:05:00	CONSULTORÍA	1.80		25.80	1.80	Redefinir sistema estructural sismorresistente
Suspensión de actividad	20/09/2021	11:48:00						Afinado de modelación SAP2000
Retomar Actividad	20/09/2021	18:57:00	CONSULTORÍA	0.40		26.20	1.80	Redefinir sistema estructural sismorresistente
Terminación de la actividad	20/09/2021	19:20:00						Afinado de modelación SAP2000
Inicio de Actividad actividad grupal	20/09/2021	19:20:00	REUNIÓN CONSULTORÍA	2.00	0.45	28.20	2.25	Redefinir sistema estructural sismorresistente
Suspensión de actividad grupal	20/09/2021	21:45:00						Afinado de modelación SAP2000
Inicio de Actividad	27/09/2021	10:00:00	OPERATIVA		0.45	28.20	2.70	Generación de resultados
Terminación de la actividad	27/09/2021	13:00:00						
Retomar Actividad	27/09/2021	14:00:00	OPERATIVA		0.45	28.20	3.15	Generación de resultados
Terminación de la actividad	27/09/2021	18:00:00						