

Destinatario:formA1 eStudies
CTDi Pro**Remitente:**DA - Dirección Administrativa
IC. Juan Camilo Torres Cedano**Referencia:**

siGiiP-registro0A

Asunto:

Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.

Fecha:

SÁB 11, MAY 12025 (CPH)

ACTIVIDADES #E00F, #E00G: Administración y proyectos.

Fecha de realización: Jueves 09, Mayo 12025 (CPH).

Autor / Editor: IC. Juan Camilo Torres Cedano

OBJETIVOS

1. Soporte a la administración de la organización.
2. Ejecución de proyectos pendientes para clientes externos.

REGISTRO DETALLADO DE TAREAS Y PROCESOS

07:25h – Inicio de actividades administrativas: se realizan los desarrollos básicos y los ajustes en la herramienta para formulación de proyecto necesarios para iniciar su implementación como parte del Sistema para la Gestión Integral de Información de Proyectos. Se produce archivo borrador pendiente por culminación.

09:15h – Receso para pausa activa y cambio de actividad.

21:00h – No se realizan registros de manera oportuna y precisa.

21:00h – Finalización de la jornada profesional.

+ Tiempo total acreditado por realización de actividades:

1.83h de actividades de ejecución _____

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se debe implementar una cultura organizacional que promueva el registro oportuno y preciso de la información de proyectos para fomentar sus beneficios con clientes y aliados.



Destinatario: formA1 eStudies CTDi Pro	Remitente: DA - Dirección Administrativa IC. Juan Camilo Torres Cedano	Referencia: siGiiP-registro0A
Asunto: Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.		Fecha: SÁB 11, MAY 12025 (CPH)

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes responsables:

└

└

IC. Juan Camilo Torres Cedano

Profesional Asociado.

Dirección de Administración.

cc. 101 6002 442 Bogotá D.C.

└

└

└

└

Juan Torres

Fundador, Profesional Asociado.

Dirección de Administración.

CID EN000.

└

└

NOTAS

+ Lamentablemente la falta de disciplina en el registro de las actividades, aunado a los retrasos en el desarrollo de los protocolos para la generación de estos reportes soporte del desarrollo del proyecto, dificultaron mucho la elaboración del registro. El enfoque se mantiene en hacer las actividades y se omite su debido registro.
+ A pesar de que el día es un feriado local en conmemoración de los trabajadores (01/may/25) se adelantan actividades del proyecto aunque de manera informal y relajada, redundando en los resultados presentados.