

Destinatario:formA1 eStudies
CTDi Pro**Remitente:**DA - Dirección Administrativa
IC. Juan Camilo Torres Cedano**Referencia:**

siGiiP-registro0A

Asunto:

Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.

Fecha:

SÁB 18, MAY 12025 (CPH)

ACTIVIDAD #GoFAA0: Construcción de proyecto empresarial.

Fecha de realización: Jueves 16, Mayo 12025 (CPH).

Autor / Editor: IC. Juan Camilo Torres Cedano

OBJETIVOS

1. Actualizar documentación para publicación.

REGISTRO DETALLADO DE TAREAS Y PROCESOS

07:00h Tras confirmar que la mayoría de los registros en formato pdf no pueden ser firmados para su publicación en el CDE, se opta por generar nuevamente copias de cada uno para su debida firma y cambio de estado a SR y luego PA. Entonces los registros re-creados y emitidos para firma están localizados en los ARCHIVOS correspondientes a las actividades CdF0A0, GoF0A0 y GoFAA0 del repositorio de la empresa en el CDE dispuesto para el proyecto.

08:15h Terminación de la actividad.

+ Tiempo total acreditado por realización de actividad:

1.25h de actividades de ejecución _____

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se recrean los documentos de registro emitidos para publicación pendientes.
- Se deben revisar, aprobar con firma y cambiar estado a los documentos mencionados.
- Se deben revisar, autorizar, publicar y cambiar estado a los documentos mencionados.



Destinatario: formA1 eStudies CTDi Pro	Remitente: DA - Dirección Administrativa IC. Juan Camilo Torres Cedano	Referencia: siGiiP-registro0A
Asunto: Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.		Fecha: SÁB 18, MAY 12025 (CPH)

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes responsables:



IC. Juan Camilo Torres Cedano
Profesional Asociado.
Dirección de Administración.
cc: 101 6002 442 Bogotá D.C.



Juan Torres
Fundador, Profesional Asociado.
Dirección de Administración.
CID EN000.







NOTAS

+ Queda como aprendizaje de este proceso y de todo lo realizado hasta ahora, que los documentos con firma digital sólo deben ser bloqueados para edición por quien revisa y autoriza su publicación en el CDE. Hacerlo antes dificulta el proceso y genera retrasos en la operación.