1.1.1.1.1

) Firma de contrato e inicio de trabajos

0

h

1.1.1.1.2

) Aprobación presupuestal del cliente

0

h

1.1.1.1.3.1

) Análisis de cargas y solicitaciones estructurales

4

h

– Creación y/o ajuste de la información numérica desarrollada
para las solicitaciones aplicables a la estructura

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de tablas
que permitan estimar y calcular el valor (en magnitud

,

dirección y sentido) de los vectores de fuerza y de momento
y/o los tensores de esfuerzo aplicables a los diferentes
elementos estructurales

.

1.1.1.1.3.2

) Modelación numérica del sistema estructural

2d

3

h

– Creación y/o ajuste del modelo numérico computarizado
empleado para analizar y resolver el sistema estructural

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de la
geometría

, de las propiedades mecánicas o de las asignaciones
físicas de todos o algunos miembros y elementos
estructurales

.

1.1.1.1.3.3

) Análisis de respuesta estructura

2

d

– Ejecución de los cálculos que permitan resolver las
ecuaciones que gobiernan el sistema estructural de la
edificación

, además de la creación y/o edición de tablas/
gráficos que resuman los resultados obtenidos y que faciliten
la interpretación de sus efectos sobre los elementos
estructurales

.

1.1.1.1.3.4.1

) Cálculo de propiedades

1

d

1.1.1.1.3.4.2

) Dibujo de planos preliminares

2

d

1.1.1.1.3.4

) Diseño de miembros y elementos estructurales

3

d

– Ejecución de los cálculos que permitan determinar las
propiedades (geométricas

, físicas y mecánicas) de los
miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de tablas

,

diagramas y gráficos que soporten y/o complementen los
cálculos desarrollados y que permitan interpretar las
condiciones y propiedades de los elementos estructurales
construidos en la obra

.

1.1.1.1.3.5.1

) Incorporación en el informe técnico de proyecto

2

d

1.1.1.1.3.5.2

) Elaboración de planos finales

2

d

1.1.1.1.3.5.3

) Elaboración de especificaciones de construcción

1

d

1.1.1.1.3.5

) Documentación de los diseños

5

d

– Redacción de las secciones que se deben incorporar al
informe técnico

, en relación con los diseños particulares de los
miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de
textos

, tablas o imágenes que resuman la información
pertinente a los diseños desarrollados

, de manera que puedan
ser correctamente interpretados y validados o comprobados

.

1.1.1.1.3

) Edificación A 13d

1

h

También llamada Casa LM

, Casa Libardo o Casa principal

.

1.1.1.1.4.1

) Análisis de cargas y solicitaciones estructurales

1

d

– Creación y/o ajuste de la información numérica desarrollada
para las solicitaciones aplicables a la estructura

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de tablas
que permitan estimar y calcular el valor (en magnitud

,

dirección y sentido) de los vectores de fuerza y de momento
y/o los tensores de esfuerzo aplicables a los diferentes
elementos estructurales

.

1.1.1.1.4.2

) Modelación numérica del sistema estructural

2d

3

h

– Creación y/o ajuste del modelo numérico computarizado
empleado para analizar y resolver el sistema estructural

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de la
geometría

, de las propiedades mecánicas o de las
asignaciones físicas de todos o algunos miembros y
elementos estructurales

.

1.1.1.1.4.3

) Análisis de respuesta estructural

2

d

– Ejecución de los cálculos que permitan resolver las
ecuaciones que gobiernan el sistema estructural de la
edificación

, además de la creación y/o edición de tablas/
gráficos que resuman los resultados obtenidos y que faciliten
la interpretación de sus efectos sobre los elementos
estructurales

.

1.1.1.1.4.4.1

) Cálculo de propiedades

3

d

1.1.1.1.4.4.2

) Dibujo de planos preliminares

8

d

1.1.1.1.4.4

) Diseño de miembros y elementos estructurales 11

d

– Ejecución de los cálculos que permitan determinar las
propiedades (geométricas

, físicas y mecánicas) de los
miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de
tablas

, diagramas y gráficos que soporten y/o complementen
los cálculos desarrollados y que permitan interpretar las
condiciones y propiedades de los elementos estructurales
construidos en la obra

.

1.1.1.1.4.5.1

) Incorporación en el informe técnico de

2

d
proyecto

1.1.1.1.4.5.2

) Elaboración de planos finales

3

d

1.1.1.1.4.5.3

) Elaboración de especificaciones de construcción

1

d

1.1.1.1.4.5

) Documentación de los diseños

6

d

– Redacción de las secciones que se deben incorporar al
informe técnico

, en relación con los diseños particulares de
los miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de
textos

, tablas o imágenes que resuman la información
pertinente a los diseños desarrollados

, de manera que puedan
ser correctamente interpretados y validados o comprobados

.

1.1.1.1.4

) Edificación B 22d

3

h

También llamada Casa TR

, Casa Club o Área Social

.

1.1.1.1.5.1

) Análisis de cargas y solicitaciones estructurales

1

d

– Creación y/o ajuste de la información numérica desarrollada
para las solicitaciones aplicables a la estructura

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de tablas
que permitan estimar y calcular el valor (en magnitud

,

dirección y sentido) de los vectores de fuerza y de momento
y/o los tensores de esfuerzo aplicables a los diferentes
elementos estructurales

.

1.1.1.1.5.2

) Modelación numérica del sistema estructural

2d

3

h

– Creación y/o ajuste del modelo numérico computarizado
empleado para analizar y resolver el sistema estructural

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de la
geometría

, de las propiedades mecánicas o de las asignaciones
físicas de todos o algunos miembros y elementos
estructurales

.

1.1.1.1.5.3

) Análisis de respuesta estructural

2

d

– Ejecución de los cálculos que permitan resolver las
ecuaciones que gobiernan el sistema estructural de la
edificación

, además de la creación y/o edición de tablas/
gráficos que resuman los resultados obtenidos y que faciliten
la interpretación de sus efectos sobre los elementos
estructurales

.

1.1.1.1.5.4.1

) Cálculo de propiedades

3

d

1.1.1.1.5.4.2

) Dibujo de planos preliminares

8

d

1.1.1.1.5.4

) Diseño de miembros y elementos estructurales 11

d

– Ejecución de los cálculos que permitan determinar las
propiedades (geométricas

, físicas y mecánicas) de los
miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de tablas

,

diagramas y gráficos que soporten y/o complementen los
cálculos desarrollados y que permitan interpretar las
condiciones y propiedades de los elementos estructurales
construidos en la obra

.

1.1.1.1.5.5.1

) Incorporación en el informe técnico de proyecto

2

d

1.1.1.1.5.5.2

) Elaboración de planos finales

3

d

1.1.1.1.5.5.3

) Elaboración de especificaciones de construcción

1

d

1.1.1.1.5.5

) Documentación de los diseños

6

d

– Redacción de las secciones que se deben incorporar al
informe técnico

, en relación con los diseños particulares de los
miembros y elementos estructurales en la edificación

.

– Esta actividad puede incluir la creación y/o edición de
textos

, tablas o imágenes que resuman la información
pertinente a los diseños desarrollados

, de manera que puedan
ser correctamente interpretados y validados o comprobados

.

1.1.1.1.5

) Edificación C 22d

3

h

También llamada Casa AR

, Casa Servicio o Casa Huéspedes

.

1.1.1.1

) Diseño estructural de edificaciones 58d

1

h

1.1.1

) Estudios de infraestructura 58d

1

h

1.1.2

) Aprobación de diseños finales del proyecto

0

h

1.1

) Estudios avanzados 58d

1

h

1

) FASE DE PLANEACIÓN 58d

1

h

CO

-Juan Torres

CO

-Juan Torres

CO

-Juan Torres

CO

-Juan Torres

OP

-Juan Torres

OP

-Juan Torres

OP

-Juan Torres

OP

-Juan Torres

CO

- Daniel Raigoso

CO

- Daniel Raigoso

CO

- Daniel Raigoso

CO

- Daniel Raigoso

OP

- Daniel Raigoso

OP

- Daniel Raigoso

OP

- Daniel Raigoso

OP

- Daniel Raigoso

CO

- Fernanda Florez

CO

- Fernanda Florez

CO

- Fernanda Florez

CO

- Fernanda Florez; OP

- Fernanda Florez

OP

- Fernanda Florez

OP

- Fernanda Florez

OP

- Fernanda Florez

OP

- Fernanda Florez

Title Effort 12[15/March] 13[22/March] 14[29/March] 15[5/April] 16[12/April] 17[19/April] 18[26/April] 19[3/May] 20[10/May] 21[17/May] 22[24/May] 23[31/May] 24[7/June] 25[14/June] 26[21/June] 27[28/June] 28[5/July] 29[12/July] 30[19/July] 31[26/July] 32[2/August] 33[9/August] 34[16/August] 35[23/August] 36[30/August] 37[6/September] 38[13/September] 39[20/September] 40[27/September] 41[4/October] 42[11/October] 43[18/October] 44[25/October] 45[1/November] 46[8/November] 47[15/November] 48[22/November] 49[29/November] 50[6/December] 51[13/December] 52[20/December] 1[27/December] 2[3/January] 3[10/January] 4[17/January] 5[24/January] 6